



COMUNE DI TRICESIMO

PROVINCIA DI UDINE

Medaglia d'oro al merito civile - Eventi sismici 1976

Determinazione nr. 105 Del 14/02/2024

AREA TECNICA SERVIZIO LL.PP. - AMBIENTE - SICUREZZA A.L. - SISTEMI INFORMATICI TELEMATICI E TELEFONIA

OGGETTO: CUP G91E15000080006 - G94E20000070002 - LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA CASA DI RIPOSO COMUNALE "NOBILI DE PILOSIO" PER L'ACCOGLIMENTO DI PERSONE ANZIANE CON PROFILI DI BISOGNO ELEVATO - RICOSTRUZIONE DEL MANTO DI COPERTURA NELL'AMBITO DEI LAVORI GENERALI: POSA IN OPERA - CIG B010E0DBFE - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI POSA IN OPERA ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'IMPRESA CELLA COSTRUZIONI SRL DI COSEANO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti : - lo Statuto comunale,
- il Regolamento di Contabilità comunale;
- il Regolamento sui Contratti comunale;

Visto il Bilancio di Previsione 2024 per gli esercizi 2024-2026, approvato con deliberazione consiliare n. 65 del 27.12.2023;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 10.01.2024 con cui è stato approvato il Piano delle Risorse e degli Obiettivi per l'anno 2024/2026;

In esecuzione:

- al decreto sindacale n. 7/2022 prot. 10229 del 13.06.2022 con il quale è stato confermato il responsabile di servizio/titolare di posizione organizzativa dell'Area Tecnica;

Osservato che, nel mentre procedeva l'iter amministrativo della ristrutturazione del fabbricato, in conseguenza all'analisi di vulnerabilità sismica e grazie alla pubblicazione da parte della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione Centrale Salute Politiche Sociali e Disabilità, veniva avanzata dall'Amministrazione Comunale di Tricesimo istanza di contribuzione a valere sul finanziamento Bando EISA 2019 del valore complessivo di Euro 990.000,00.- per la realizzazione delle opere di miglioramento antisismico della struttura ospitante la casa di riposo comunale "Nobili de Pilosio" presentando un progetto definitivo redatto dall'ing. Mario Capellari dello Studio Puntel Capellari & Associati Ingegneria di Udine, giusto affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 con determinazione n. 140 del 17/04/2019, approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n.52 del 26/04/2019;

Visto il decreto della già citata Direzione Centrale regionale n. 2128/SPS del 04/11/2020 con il quale veniva concesso il contributo di cui sopra nella misura di Euro 990.000,00.-, quindi ad appalto di ristrutturazione già aggiudicato e in prossimità dell'inizio delle lavorazioni, avvenuto in data 19.11.2020;

Ritenuto che al fine di rispettare le tempistiche imposte dal decreto di concessione del contributo riferito al Bando EISA 2019 e per giovare della scontistica ottenuta in sede di affidamento della prestazione di Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per l'opera di ristrutturazione, procedere con l'esercizio della facoltà già ipotizzata e considerata nel calcolo della base d'asta, affidando al Direttore dei Lavori, ing. Mario Capellari, la redazione della seconda perizia di variante e suppletiva per l'introduzione nell'opera di ristrutturazione delle opere di miglioramento antisismico, giusta determinazione n.354 dd.

09/06/2021, e per quanta riguarda l'aggiornamento del PSC, al Coordinatore per la sicurezza in fase di Esecuzione, ing. Andrea Zanini, giusta determinazione n. 372 dd. 17/06/2021;

Osservato che nella sessione del 04.08.2021, l'Organismo Tecnico costituito ai sensi dell'art. 30 co.4 della L.R. 16/2009, ha verificato con esito positivo l'osservanza delle norme sismiche del progetto predisposto dall'ing. Mario Capellari, così come previsto dall'art.6 della L.R. 11/08/2009 n. 16, autorizzando, nel contempo l'inizio dei lavori, giusta nota regionale della Direzione centrale Infrastrutture e Territorio, Servizio Edilizia del 11/08/2021 recepita al protocollo comunale in medesima data al n. 12932;

Visto il progetto trasmesso al Comune di Tricesimo dai surrichiamati professionisti incaricati in data 06.08.2021, recepito in pari data al protocollo comunale n. 12684, costituente la seconda perizia di variante suppletiva per i lavori di adeguamento della casa di riposo comunale "Nobili de Pilosio" per l'accoglimento di persone anziane con profilo di bisogno elevato, corredato dall'atto di sottomissione ed il verbale di concordamento nuovi prezzi sottoscritto tra Direzione Lavori e impresa esecutrice a.t.i. Imprevar S.r.l./Andreola G.m.b.h. in data 05/08/2021, che individuava il nuovo importo contrattuale derivante dalle lavorazioni aggiuntive inserite nella perizia in complessivi Euro 2.291.128,36.- con un maggiore onere di lavorazioni per Euro 762.022,36.- rispetto all'importo contrattuale originario pari a Euro 1.529.106,00.- iva nelle aliquote del 4% e del 10% escluse;

Osservato che dal quadro di raffronto della perizia suppletiva e di variante seconda, si deduceva che il nuovo quadro economico dell'opera poteva così riassumersi:

A) LAVORI DI PERIZIA SECONDA:

1^ FINANZIAMENTO (RISTRUTTURAZIONE)

A1)	Opere a corpo - Lavori strutturali e manutenzione straordinaria	€ 1.204.266,78
	Ribasso d'asta 20,85% su A1)	<u>€ - 251.089,62</u>
A1-1)	Restano	€ 953.177,16
A2)	Opere a corpo - abbattimento barriere architettoniche	€ 633.250,70
	Ribasso d'asta 20,85% su A2)	<u>€ - 132.032,77</u>
A 2-2)	Restano	€ 501.217,93
A3)	Sommano A1-1) + A2-2)	€ 1.454.395,09
A4)	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 43.139,58
A5)	Oneri per la sicurezza COVID non soggetti a ribasso	<u>€ 48.593,12</u>
	Totale opere 1^ finanziamento	€ 1.546.127,79

2^ FINANZIAMENTO (BANDO EISA 2019)

A6)	Lavori strutturali e manutenzione straordinaria	€ 715.926,77
	Ribasso d'asta 20,85%	<u>€ -149.270,73</u>
A6-6)	Restano	€ 566.656,04
A7)	Lavori per abbattimento barriere architettoniche	€ 59.431,84
	Ribasso d'asta 20,85%	<u>€ -12.391,54</u>
A7-7)	Restano	€ 47.040,30
A8)	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	<u>€ 131.304,23</u>
	Totale opere 2^ finanziamento	€ 745.000,57

TOTALE COMPLESSIVO PER OPERE

a dedurre importo contratto originario € - 1.529.106,00
IMPORTO CONTRATTO AGGIUNTIVO € 762.022,36

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

1^ FINANZIAMENTO (RISTRUTTURAZIONE)

B1)	Lavori in economia esclusi dall'appalto iva compresa	€ 17.568,00
B2)	Spese per rilievi ed indagini preliminari	€ 21.950,24
B3)	Imprevisti	€ 6.798,17
B4)	Spese tecniche Ater per progettazione (IVA comp.)	€ 117.748,30

B5)	Spese tecniche per DL, Assistenza, CSE (IVA comp.)	€ 107.789,10
B6)	Spese tecniche per prevenzione incendi e scia	€ 16.200,04
B7)	Spese tecniche per redazione indagini geologiche	€ 2.239,92
B8)	Spese tecniche per incarico collaudo statico in c.o.	€ 6.724,64
B9)	Spese tecniche per incarico collaudo tecnico-amm.vo in c.o.	€ 13.972,91
B10)	Incentivo art. 14 LR 14/2002	€ 21.207,18
B11)	Spese per pubblicità + ANAC	€ 3.335,59
B12)	Spese per accertamenti di laboratorio	€ 4.892,20
B13)	Oneri Fiscali: 10% di (A1-1+ A4+ A5); 4% di A2-2	€ 124.539,69
B14)	Economie di Appalto (ribassi)	€ 118.906,23
B15)	Canoni di locazione anni 2021-2022	€ 200.000,00
	Totale somme B) 1^ finanziamento	€ 783.872,21

2^ FINANZIAMENTO (BANDO EISA 2019)

B16)	Spese Tecniche (IVA e Inarcassa compresi)	€ 170.000,00
B17)	Spese di pubblicità	€ 3.000,00
B18)	Imprevisti	€ 321,79
B19)	IVA 10% su A ₆₋₆) + A ₈)	€ 69.796,03
B20)	IVA 4% su A ₇₋₇)	€ 1.881,61
	Totale somme B) 2^ finanziamento	€ 244.999,43

TOTALE COMPLESSIVO PER SOMME A DISPOSIZIONE € 1.028.871,64

TOTALE COMPLESSIVO OPERA POST PERIZIA SUPPLETIVA € 3.320.000,00

Vista:

- la deliberazione giunta n. 98 del 29.09.2021 con la quale è stato approvato il progetto trasmesso al Comune di Tricesimo dai professionisti incaricati, ing. Mario Capellari e ing. Andrea Zanini, in data 06.08.2021, recepito in pari data al protocollo comunale n. 12684, costituente la seconda perizia di variante suppletiva per i lavori di adeguamento della casa di riposo comunale "Nobili de Pilosio" per l'accoglimento di persone anziane con profilo di bisogno elevato;

Osservato che durante l'esecuzione dei lavori strutturali relativi alla costruzione delle travi/cordoli di copertura, dei setti irrigidenti in calcestruzzo armato e, in particolare, dei conseguenti ripristini del manto di copertura in coppi in corrispondenza di tali interventi, si è constatato che tutto il manto di copertura degli edifici è in pessimo stato di conservazione sia per la qualità dei materiali che per la mancanza di lavori di manutenzione;

Considerato che ai piani inferiori venivano rifatte tutte le opere di finitura e tutti gli impianti, in accordo con l'Amministrazione, è stato deciso di intervenire radicalmente su tutta la copertura eseguendo le seguenti lavorazioni:

- Rimozione e, a lavori ultimati, dell'esistente impianto fotovoltaico compresi eventuali nuovi elementi di supporto e fissaggio e relativi collegamenti elettrici per dare l'opera funzionante.
- Demolizione del manto di copertura in coppi comprese grondaie, pluviali e lattonerie in genere compreso smaltimento a discarica.
- Esecuzione di impermeabilizzazione in membrana bituminosa elastomerica sul corpo C, attualmente sprovvisto di tale strato di protezione.
- Fornitura e posa di pannelli di copertura in doppia lamiera grecata zincata, preverniciata sul lato a vista, con interposto isolamento in poliuretano espanso dello spessore di 30 mm, compresa lattoneria per compluvi, displuvi e raccordi in genere, evaporatori/aeratori in resina poliesteri, compresi profili in lamiera piegata da 12 mm (sezione a Omega) per il fissaggio al sottostante solaio di copertura.
- Realizzazione di struttura in profili di acciaio laminati a caldo e verniciati per l'esecuzione del vano in copertura contenente le macchine dell'ascensore.
- Realizzazione di impianto anticaduta a linea flessibile composto da punti di ancoraggio, assorbitori di energia e fune in acciaio in opera secondo norme vigenti;

Valutato che per l'esecuzione di tali opere, ritenute prioritarie per evitare le infiltrazioni d'acqua che si verificavano ad ogni evento meteorico e che raggiungevano anche i piani inferiori, dovendo mantenere

pressochè inalterato l'importo contrattuale in essere, è stata differita ad una successiva fase l'esecuzione di alcune lavorazioni che sarebbero state realizzate con ulteriori finanziamenti in quanto il quadro economico in essere risultava incapiente;

Considerato che con determinazione n. 650 del 26.08.2022 veniva affidato l'incarico per la redazione della terza perizia di variante per i lavori di adeguamento della casa di riposo comunale "Nobili de Pilosio" per l'accoglimento di persone anziane con profilo di bisogno elevato al fine di intervenire radicalmente su tutta la copertura degli edifici che risulta in pessimo stato di conservazione all'Ing. Capellari Mario, in qualità di Direttore dei Lavori dell'opera, dello Studio PUNTEL CAPELLARI & ASSOCIATI INGEGNERIA di Udine;

Visti gli elaborati trasmessi al Comune di Tricesimo dal direttore dei lavori ing. Mario Capellari dello Studio PUNTEL CAPELLARI & ASSOCIATI INGEGNERIA di Udine, ricevuti in data 29.08.2022 al protocollo comunale n. 14858, costituenti la terza perizia di variante per i lavori di adeguamento della casa di riposo comunale "Nobili de Pilosio" per l'accoglimento di persone anziane con profilo di bisogno elevato, corredato dall'atto di sottomissione ed il verbale di concordamento nuovi prezzi sottoscritto tra Direzione Lavori e impresa esecutrice a.t.i. Imprevar S.r.l./Andreola G.m.b.h. in data 29.08.2022, che individua il nuovo importo contrattuale derivante dalle lavorazioni aggiuntive inserite nella perizia in complessivi Euro 2.288.682,05.- inferiore per €2.446,31.- rispetto all'importo precedente pari ad €2.291.128,36.- ed il nuovo quadro generale di spesa veniva a risultare il seguente:

A) Lavori Bando Eisa

A1) Lavori strutturali e manutenzione straordinaria	€ 772.124,42	
A1-1) Ribasso d'asta 20,85%	<u>€ - 160.987,94</u>	
A1-2) Restano	€ 611.136,48	
A2) Lavori per abbattimento barriere architettoniche	€ 0,00	
A3) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 131.304,23	
Sommano A1-2+ A2-2+ A3	€ 742.440,71	€ 742.440,71

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

B1) Iva 10% su A1-2) + A3)	€ 74.244,07	
B2) Altre somme	<u>€ 173.315,22</u>	
Totale B	€ 247.559,29	€ 247.559,29
		€ 990.000,00

A) Lavori in Appalto – 1° Finanziamento

A1) Lavori strutturali e manutenzione straordinaria	€1.203.992,271	
Ribasso d'asta 20,85 su A1)	<u>€ - 251.032,39</u>	
A1-1) Sommano	€ 952.959,88	
A2) Opere a corpo – abbattimento barriere architettoniche	€ 633.372,49	
Ribasso d'asta 20,85% su A2)	<u>€ - 132.058,16</u>	
A2-1) Sommano	€ 501.314,33	
A3) Sommano A1-1) + A2-1)	€ 1.454.274,21	
A4) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 43.139,58	
A5) Oneri per la sicurezza COVID non soggetti a ribasso	€ 48.593,12	
Sommano A3+A4+A5	€ 1.546.006,91	€1.546.006,91

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

B1) IVA 10% di (A1-1+ A4+ A5)	€ 104.469,26	
B2) IVA 4% di A2	€ 20.052,57	
B3) Altre somme	<u>€ 659.471,26</u>	
Totale B	€ 783.993,09	€ 783.993,09

TOTALE

€2.330.000,00

Preso atto che con determinazione n. 676 del 05.09.2022 venivano approvati la terza perizia di variante relativa ai lavori di adeguamento della casa di riposo comunale “Nobili de Pilosio” per l’accoglimento di persone anziane con profilo di bisogno elevato, redatta dal direttore dei lavori ing. Mario Capellari dello Studio PUNTEL CAPELLARI & ASSOCIATI INGEGNERIA di Udine ed il conseguente quadro economico sopra riportato;

Premesso che

- dopo una prima fase iniziale, post consegna del cantiere avvenuta in data 19.11.2020, in cui l’a.t.i. ha corrisposto alle attese, si è progressivamente verificato un ritardo sulle lavorazioni da eseguirsi e una sempre minor presenza di personale o imprese presso il cantiere; nel frattempo si sono registrati molteplici casi di dipendenti e subfornitori a cui non venivano corrisposte le rispettive spettanze costringendo l’ente a sostituirsi nei pagamenti ai sensi dell’art. 105 comma 13 del D. Lgs 50/2016, rivalendosi di volta in volta sui successivi stati di avanzamento lavori da liquidarsi a favore dell’esecutore;
- nella condotta dei lavori la Direzione Lavori ha segnalato all’Appaltatore e al RUP molteplici situazioni che pregiudicavano il regolare sviluppo delle fasi di lavorazione;
- all’Appaltatore sono stati impartiti diversi Ordini di Servizio riguardanti la grave condizione di ritardo nella realizzazione delle opere rispetto al cronoprogramma, nonché prescrizioni operative attinenti la sicurezza in cantiere e, da ultimo, in data 06.12.2022 l’Ordine di Servizio con il quale è stato ordinato all’Impresa di riprendere immediatamente i lavori visto che dal 21/11/2022 in cantiere non c’erano più maestranze.

Rilevata e verificata la perdurante inerzia dell’a.t.i. Imprevar Srl / Andreola GmbH (ora Srl), il Rup ha comunicato via pec ad entrambe le ditte costituenti l’a.t.i. la diffida ad adempiere ex art. 1454 C.C. di cui al prot. 943 del 19.01.2023, prescrivendo 15 gg. per la produzione di un cronoprogramma aggiornato che rispetti la scadenza contrattuale prevista e 40 gg. per l’effettuazione dei lavori sotto elencati, ed in particolare:

1. Consolidamento muro scala esterna lato Ovest - Corpo B;
2. Completamento fondazioni Corpo A;
3. Opere di consolidamento del vano ascensore;
4. Realizzazione della struttura in acciaio in coperture a chiusura del vano tecnico ascensore;
5. Consolidamento della parete del vano tecnico addossato al Corpo C – lato Sud;
6. Consolidamento pilastri Corpo C.

Preso atto

- che con sopralluogo effettuato in cantiere in data 31/01/2023 è stata rilevata l’avvenuta rimozione di tutti i ponteggi di facciata, in pari data è stato emesso l’Ordine di Servizio n. 3 con il quale è stato ordinato all’Impresa:
 - di procedere all'immediato approntamento di tutti gli apprestamenti necessari ad impedire il rischio di caduta dall'alto;
 - in assenza della messa in opera degli apprestamenti di cui al punto precedente, l'impresa dovesse procedere immediatamente alla messa in opera di cartelli con divieto di accesso e di transenne o delimitazioni fisse da disporsi su tutte le vie (scale ed altri ingressi) che permettevano l'accesso al piano terra ed ai piani superiori;
 - in caso di inottemperanza delle prescrizioni suddette era fatto assoluto divieto di accedere al cantiere;
- che in data 10/02/2023, a seguito di una visita in cantiere del RUP, del DL e del CSE, è stato verificato che:
 - gli accessi carrai non erano chiusi a chiave o con lucchetto; pertanto il cantiere risultava accessibile a chiunque, anche ai non addetti ai lavori;
 - non c'era presenza di personale, erano stati rimossi tutti i mezzi d'opera, le attrezzature, i quadri elettrici ed il cantiere risultava abbandonato;
 - non erano stati predisposti gli apprestamenti necessari ad impedire il rischio di caduta dall'alto, come richiesto con Ordine di servizio n. 3 di data 31.01.2023;

- che in data in data 13/02/2023, a seguito di una visita in cantiere del RUP, del DL e del CSE, è stato verificato che non c'era presenza di personale e che il cantiere risultava abbandonato;
- che in data in data 15/02/2023, alla presenza del RUP, del DL, del CSE e di due testimoni (un Ispettore Superiore di Polizia Locale e un Vice-Brigadiere dei Carabinieri della Stazione di Tricesimo), a seguito di una ulteriore visita in cantiere si è potuto verificare che non vi era presenza di maestranze, di attrezzature e mezzi d'opera e che il cantiere risultava abbandonato e come non fossero stati predisposti gli apprestamenti necessari ad impedire il rischio di caduta dall'alto;
- che ancora in data 15/02/2023, alla presenza del RUP, del DL, del CSE e di due testimoni (un ingegnere ed un geometra non dipendenti dell'Amministrazione Comunale), è stato verificato che nessuna delle seguenti lavorazioni, oggetto della diffida inviata dal Responsabile del Procedimento all'Impresa in data 19/01/2023, era in esecuzione o terminata:
 1. consolidamento muro scala esterna lato Ovest - Corpo B;
 2. completamento fondazioni Corpo A;
 3. opere di consolidamento del vano ascensore
 4. realizzazione della struttura in acciaio in coperture a chiusura del vano tecnico ascensore
 5. consolidamento della parete del vano tecnico addossato al Corpo C – lato Sud;
 6. consolidamento pilastri Corpo C;
 7. posa del manto di copertura
- che per le motivazioni sopra esposte, considerata anche l'urgenza di effettuare quanto prima possibile la messa in sicurezza del cantiere e procedere con le lavorazioni intimamente nella diffida ad adempiere e non realizzate, è stata trasmessa, con nota PEC prot.2784 dd.17.02.2023, alla società Imprevar srl con sede legale in Roma in qualità di mandataria dell'ATI Imprevar Srl-Andreola GMBH, comunicazione di intervenuta risoluzione del contratto d'appalto rep. 2176 del 29.10.2020 e atto aggiuntivo rep. 2178 del 31.01.2022;

Visti:

- lo stato di consistenza dei lavori e inventario dei materiali, delle opere provvisorie e degli impianti presi in consegna datato 28.02.2023 sottoscritto dalle parti, ed in particolare il punto b., con il quale:
 - il Direttore dei Lavori ordina all'Appaltatore di liberare il cantiere, sotto la comminatoria dello sgombero d'Ufficio con spese a carico dell'Impresa inadempiente;
 - si dà atto che alla data del 28.02.2023 la Stazione Appaltante rientra nella piena disponibilità del cantiere in oggetto;
- la nota pervenuta al prot. gen. di questo Comune al n.3899/07.03.2023 con la quale Imprevar SRL ha chiesto l'autorizzazione all'ingresso nel cantiere in oggetto, per le operazioni di sgombero cantiere a far data dal 08 marzo 2023 presumibilmente fino al 09 marzo 2023;
- la richiesta di ATP ante causam presso il Tribunale di Udine N. 1095 / 2023 RG avanzata in data 24.03.2023 dalla ditta Andreola Srl congiuntamente a Imprevar Srl, in data in merito all'opera appaltata, sullo stato dei luoghi dell'appalto e, in particolare, sulle cause che hanno determinato l'alterazione dello sviluppo contrattuale, sulla inidoneità dei progetti redatti dalla Committente Comune di Tricesimo (per tutte le varianti sostanziali occorse oltre che per le parti impiantistiche sopra richiamate) e sulla corretta quantificazione dei corrispettivi relativi alla quantificazione delle lavorazioni;
- la controdeduzione presentata in data 17.05.2023 dal Comune di Tricesimo al Tribunale in merito a quanto rappresentato dalla precedentemente richiamata istanza di accertamento tecnico preventivo;
- il verbale dell'udienza dd. 18.05.2023 con il quale il giudice incaricato ha individuato quale CTU per l'accertamento di che trattasi il prof. ing. Gaetano Russo, concedendogli 90 gg a decorrere dall'inizio delle operazioni peritali per il deposito della bozza di elaborato peritale;
- il verbale di primo sopralluogo di data 08.06.2023;
- il verbale di terzo sopralluogo di data 31.08.2023 con il quale il CTU dava il proprio assenso alla S.A. per l'esecuzione dei lavori urgenti di messa in sicurezza del cantiere e di completamento delle opere strutturali relativi al Bando Eisa 2019;
- la relazione del CTU depositata al Tribunale di Udine, in data 11.10.2023;
- il verbale dell'udienza dd. 24.10.2023 con la quale si assegnano alle parti un termine di trenta giorni per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte; un termine di ulteriori trenta

giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dall'altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali; un termine di ulteriori venti giorni per le sole indicazioni di prova contraria, rinviando l'udienza alla data del 31.01.2024;

Vista la legge regionale 10 agosto 2023, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26) che, all'articolo 8, comma 61, apporta modifiche all'articolo 8, commi 22, 23 e 25, della legge regionale 5 agosto 2022, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26) ed integra il medesimo articolo con il comma 25 bis, prevedendo che:

- a) al comma 22 le parole <<con fondi regionali>> sono sostituite dalle seguenti: <<ai sensi dell'articolo 8, comma 18, lettera a), della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016 e del bilancio per gli anni 2016-2018) (Bando EISA 2019)>>;
- b) al comma 23 dopo la parola <<prioritaria>> sono inserite le seguenti: <<in ordine crescente di importo necessario alla conclusione dei lavori o, in alternativa, al completamento di un lotto funzionale e funzionante, finanziati ai sensi dell'articolo 8, comma 18, lettera a), della legge regionale 14/2016, e>>;
- c) al comma 25 le parole <<10 ottobre 2022>> sono sostituite dalle seguenti: <<30 settembre 2023>>;
- d) dopo il comma 25 è inserito il seguente: <<25 bis. I contributi di cui al comma 22 non sono cumulabili con ulteriori successivi finanziamenti regionali per la conclusione dei lavori o per il completamento del lotto funzionale e funzionante per cui il contributo è concesso, pena la revoca del contributo e la restituzione delle somme erogate maggiorate degli interessi al tasso legale a decorrere dalla data delle erogazioni sino alla data di effettiva restituzione.>>;

Preso atto che, a seguito dell'entrata in vigore della sopra richiamata Legge regionale 10 agosto 2023, n. 13, l'articolo 8 comma 22 della Legge regionale 5 agosto 2022 n. 13 risulta così modificato: "L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere risorse aggiuntive per gli interventi edili impiantistici delle strutture destinate a servizi residenziali per anziani non autosufficienti, già finanziati in tutto o in parte ai sensi dell'articolo 8, comma 18, lettera a), della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016 e del bilancio per gli anni 2016-2018) (Bando EISA 2019), al fine di far fronte ai maggiori oneri di realizzazione degli investimenti derivanti dall'aumento dei costi";

Dato atto che l'articolo 8, comma 23, della richiamata Legge regionale 5 agosto 2022 n. 13, come modificato dell'articolo 8, comma 61, lettera b), della Legge regionale 10 agosto 2023, n. 13, prevede che:

- i finanziamenti siano concessi "per interventi, in relazione ai quali è in corso l'esecuzione dei lavori o è previsto l'avvio nel corrente anno e per i quali sia accertata la motivata insufficiente disponibilità finanziaria nel quadro economico";
- i finanziamenti vengano concessi "in via prioritaria in ordine crescente di importo necessario alla conclusione dei lavori o, in alternativa, al completamento di un lotto funzionale e funzionante, finanziati ai sensi dell'articolo 8, comma 18, lettera a), della legge regionale 14/2016, e in relazione al maggior stato di avanzamento della spesa, fino a esaurimento dello stanziamento disponibile;

Vista la delibera della Giunta regionale n. 1355 del 01/09/2023 con la quale, tra l'altro, sono stati approvati le modalità e i criteri di assegnazione del finanziamento previsto dall'articolo 8, commi da 22 a 25 bis, della L.R. n. 13/2022, come novellato dall'articolo 8, comma 61, della L.R. n. 13/2023;

Preso atto che con decreto n. 54539/GRFVG del 20.11.2023 è stato assegnato al Comune di Tricesimo un contributo pari ad €390.479,33.- ai sensi dell'articolo 8, comma 22 della Legge Regionale 5 agosto 2022 n. 13 come modificato dell'articolo 8 commi 61 e 62 della Legge Regionale 10 agosto 2023, n. 13 quali risorse aggiuntive per gli interventi edili impiantistici delle strutture destinate a servizi residenziali per anziani non autosufficienti;

Dato atto che nella terza perizia di variante venivano inserite le opere di sostituzione del manto di copertura dell'immobile in quanto sono state rilevate cospicue perdite ma che le opere non sono state realizzate dalla A.T.I. Imprevar Srl/Andreola GmbH e ciò ha, fra l'altro, causato l'intervenuta risoluzione del contratto;

Ravvisata, pertanto, la necessità di procedere con la progettazione, Direzione Lavori, Coordinamento Sicurezza in Progettazione ed Esecuzione degli interventi di ricostruzione del manto di copertura nell'ambito

dei lavori generali di ristrutturazione architettonica e strutturale della Casa di Riposo Comunale “Nobili de Pilosio”, computati in presunti €150.000,00;

Considerato che con nota pec dd. 30.11.2023, prot. comunale n. 21146/30.11.2023, è stata richiesta la disponibilità ad eseguire l’incarico per la progettazione, Direzione Lavori, Coordinamento Sicurezza in Progettazione ed Esecuzione degli interventi di ricostruzione del manto di copertura nell’ambito dei lavori generali di ristrutturazione architettonica e strutturale della Casa di Riposo Comunale “Nobili de Pilosio” all’ing. Mario Capellari dello Studio PUNTEL CAPELLARI & ASSOCIATI INGEGNERIA di Udine, in qualità di Direttore dei Lavori dell’appalto in questione;

Vista la determinazione n.1016 dd. 13.12.2023 con la quale veniva affidato l’incarico di redazione del progetto inerente la posa dei materiale per la ricostruzione del manto di copertura del plesso costituente la casa di riposo comunale;

Visto il progetto trasmesso dallo Studio PUNTEL CAPELLARI & ASSOCIATI INGEGNERIA di Udine in data 15.12.2023 prot. 22077 caratterizzato dal sotto riportato quadro economico di spesa:

Somme A) Importi lavori a base d’appalto		
A1) Importo lavori a base d’asta	€129.595,62	
A2) Oneri per la sicurezza indiretti non soggetti a ribasso	<u>€ 20.272,18</u>	
Sommano	€149.867,80	€149.867,80
Somme B) a disposizione dell’Amministrazione:		
B1) Spese tecniche per Progettazione, D.L., Coordinamento	€ 21.840,00	
B2) Spese per funzioni tecniche (art. 45 D.Lgs 36/2023)	€ 2.997,36	
B3) Imprevisti (<10% di Somme A)	€ 14.093,88	
B4) IVA 10% su A+B3	€ 16.396,17	
B5) IVA 22% su B1	<u>€ 4.804,80</u>	
Sommano	€ 60.132,20	<u>€ 60.132,20</u>
TOTALE QUADRO ECONOMICO DELL’OPERA		€210.000,00

Visto il Verbale di validazione del progetto esecutivo degli interventi di ricostruzione del manto di copertura nell’ambito dei lavori generali di ristrutturazione architettonica e strutturale della Casa di Riposo Comunale “Nobili de Pilosio”, come previsto dall’art. 42 del D.Lgs. 36/2023, redatto dall’Ing. Guido Tondolo in data 18.12.2023 in contraddittorio con il progettista dell’opera Ing. Mario Capellari;

Vista:

- la determinazione n. 506 del 30.06.2023 con la quale si procedeva, tra l’altro, all’aggiudicazione definitiva dell’appalto relativo alla fornitura a piè d’opera di materiali per la ricostituzione del manto di copertura nell’ambito dei lavori di adeguamento della casa di riposo comunale “Nobili De Pilosio” per l’accoglimento di persone anziane con profilo di bisogno elevato all’impresa PALTRAV DI LIVA A. & C. SNC con sede legale a Sequals (PN)
- la deliberazione giuntale n. 158 del 21.12.2023 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo degli interventi di ricostruzione del manto di copertura nell’ambito dei lavori generali di ristrutturazione architettonica e strutturale della Casa di Riposo Comunale “Nobili de Pilosio”, redatto dallo Studio PUNTEL CAPELLARI & ASSOCIATI INGEGNERIA di Udine;

Ravvisata, in merito a quanto emerso durante la progettazione dell’intervento di sostituzione del manto di copertura della casa di riposo comunale, la necessità di modificare la fornitura del materiale di cui alla determinazione n. 504 del 30.06.2023 applicando ai nuovi prezzi e quantità la scontistica applicata in sede di affidamento;

Vista la determinazione n. 1057 del 21.12.2023 con la quale si procedeva ad assumere l’impegno di spesa relativo alla fornitura a piè d’opera di materiali per la ricostituzione del manto di copertura nell’ambito dei

lavori di adeguamento della casa di riposo comunale “Nobili De Pilosio” per l’accoglimento di persone anziane con profilo di bisogno elevato, come modificata durante la progettazione dell’intervento di che trattasi, all’impresa PALTRAV DI LIVA A. & C. SNC con sede legale a Sequals (PN)

Riconosciuta la necessità di procedere con la messa in sicurezza del cantiere abbandonato dalla precedente ditta affidataria dei lavori, con il completamento delle opere strutturali collegate al Bando Eisa 2019 e con la posa in opera del nuovo manto di copertura;

Visto il D. Lgs. n. 36 del 31.03.2023 (Nuovo Codice dei contratti pubblici in vigore dal 1.04.2023), in particolare:

- gli artt. 14 e 48 ss. del D. Lgs. 36/2023, recanti le soglie di rilevanza comunitaria e i contratti sottosoglia;
- l’art. 17, comma 1 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., il quale dispone che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;
- l’art. 17, comma 2 del d.lgs. 36/2023 che stabilisce la possibilità di avviare le procedure “ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il contraente unitamente alle ragioni della sua scelta, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
- l’art 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 36/2023 prevede che le Stazioni Appaltanti possano procedere mediante affidamento diretto di lavori per importi inferiori ad €150.000,00=;

Richiamata la delibera giunta n. 67 del 31.05.2018 con la quale il Comune di Tricesimo ha aderito alla “Rete delle stazioni appaltanti” istituita dalla Regione F.V.G. ai sensi dell’art. 44bis della L.R. 14/2002;

Rilevato che la Regione F.V.G. ha messo a disposizione degli enti del territorio la piattaforma di eProcurement “eAppaltiFVG” per svolgere gare telematiche e che i lavori oggetto della presente determinazione possono essere appaltati dal Comune autonomamente utilizzando gli strumenti telematici di negoziazione, in quanto la stazione appaltante è in possesso della necessaria qualificazione;

Dato atto che si è acquisito il seguente codice identificativo della gara CIG B010E0DBFE;

Premesso che è stata indetta gara d’appalto a mezzo di procedura ad affido diretto, in modalità telematica sulla piattaforma di eProcurement “eAppaltiFVG” ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;

Vista la rdo rfq_58933 con la quale è stata inviata la lettera di invito n. 1, sotto elencata e selezionata dall’elenco di imprese accreditate presso la piattaforma e dotate dei requisiti minimi richiesti:

Impresa CELLA COSTRUZIONI S.r.l.	Via dell’Industria n. 22 Zona Industriale 33030 COSEANO (UD)
----------------------------------	--

Considerato che entro i termini stabiliti dall’invito di cui sopra è pervenuta l’ offerta dell’impresa invitata;

Visto il verbale di gara n. 1 di data 05.02.2024, che accerta che la documentazione amministrativa dell’impresa partecipante è carente per la parte inerente il PassOE, in quanto per problematiche derivanti dalla modifica intervenuta a far data dal 01.01.2024 l’acquisizione del CIG non è compatibile con la procedura di accesso al FVOE, e che, pertanto, la S.A. reperirà autonomamente la documentazione di comprova dei requisiti, prima della apertura dell’offerta economica;

Visto il verbale di gara n. 2 di data 09.02.2024 dal quale si evince che, in seguito alla comprova dei requisiti avvenuta attraverso l’acquisizione della prevista documentazione, archiviata sul server dati della S.A., la stessa è risultata essere in regola e, pertanto, si prosegue con l’ammissione dell’O.E. alla fase di esame della busta economica presentata, da cui risulta la seguente offerta:

DENOMINAZIONE IMPRESA		RIBASSO
Impresa	CELLA COSTRUZIONI S.r.l.	- 1,05%

sulla base d'asta pari a €129.595,62.-, corrispondente ad un importo pari a €128.234,87.- al netto degli oneri in favore della sicurezza pari a €20.272,18.-, quindi per un importo contrattuale di €148.507,05.- al netto dell'iva di legge.

Considerata ora la necessità di procedere con l'aggiudicazione definitiva dei lavori a favore della ditta CELLA COSTRUZIONI Srl con sede a Coseano con base contrattuale di €128.234,87.- a cui si aggiunge € 20.272,18.- per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso e l'IVA del 10% di € 14.850,71.- che sommati risultano di €163.357,76.=-;

Verificata la regolarità contributiva della ditta giusto D.U.R.C. INAIL_42377168 valido sino al 07.06.2024;

Osservato che conseguentemente all'aggiudicazione definitiva dei lavori il quadro economico viene di seguito rimodulato:

Somme A) Importi lavori a base d'appalto			
A1) Importo lavori a base d'asta	€128.234,87		
A2) Oneri per la sicurezza indiretti non soggetti a ribasso	<u>€ 20.272,18</u>		
Sommano	€148.507,05		€148.507,05
Somme B) a disposizione dell'Amministrazione:			
B1) Spese tecniche per Progettazione, D.L., Coordinamento	€ 21.840,00		
B2) Spese per funzioni tecniche (art. 45 D.Lgs 36/2023)	€ 2.997,36		
B3) Imprevisti (<10% di Somme A)	€ 14.093,88		
B4) IVA 10% su A+B3	€ 14.850,71		
B5) IVA 22% su B1	€ 4.804,80		
B6) Ribasso d'asta	<u>€ 2.906,20</u>		
Sommano	€ 61.492,95		<u>€ 61.492,95</u>
TOTALE QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA			€210.000,00

Dato atto che la spesa è finanziata con avanzo libero per spesa di investimento al capitolo 20039/2 "Intervento di adeguamento antisismico casa di riposo- Bando EISA 2019";

Dato atto che, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 14/2002, le funzioni di responsabile unico del procedimento (RUP) per la presente gara sono svolte direttamente dal responsabile del servizio dott. ing. Guido Tondolo:

Accertato preventivamente che:

l'obbligazione conseguente al presente provvedimento si perfezionerà dopo l'approvazione del certificato di regolare esecuzione dell'opera;

- il programma dei pagamenti conseguenti al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica;

Accertata l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi attuale e potenziale relativamente al procedimento in oggetto, in attuazione dell'art.6 bis della Legge 07/08/1990, n.241 e s.m.i. e degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 16/04/2013, n.62 e s.m.i.;

DETERMINA

1. **Di prendere atto** che le premesse sopra citate sono parte integrante e sostanziale del presente atto.

2. **Di approvare** i verbali di gara ufficiosa n. 1 di data 05.02.2024 e n. 2 di data 09.02.2024 per l'affidamento degli interventi di ricostituzione del manto di copertura nell'ambito dei lavori di adeguamento della casa di riposo comunale "Nobili De Pilosio" per l'accoglimento di persone anziane con profilo di bisogno elevato.

3. **Di procedere** all'aggiudicazione definitiva dei lavori di posa in opera del manto di copertura nell'ambito dei lavori generali nell'ambito dei lavori di adeguamento della casa di riposo comunale "Nobili De Pilosio" per l'accoglimento di persone anziane con profilo di bisogno elevato all'impresa CELLA COSTRUZIONI Srl con sede a Coseano per l'importo complessivo pari a complessivi €128.234,87.- + €20.272,18.- per oneri sicurezza, non soggetti a ribasso = €148.507,05.- + Iva 10% (€14.850,71.-) = €163.357,76.-

4. **Di procedere** con la riduzione dell'O.G. n. 159/2023 ed impegnare l'importo complessivo pari ad € 163.357,76 a favore dell'impresa CELLA COSTRUZIONI Srl con sede a Coseano.

5. **Di contabilizzare** le seguenti variazioni di obbligazioni giuridiche di spesa:

Eser/OG	CIG	Cap./Art.	MP	Descrizione capitolo	Piano dei Conti Finanziario					Soggetto	Cap./Art. FPV	Opera	Sub Opera	Id mov.
2023 /159	0000000000	20039/2	12-3	INTERVENTO DI ADEGUAMENTO ANTISISMICO CASA DI RIPOSO - BANDO EISA 2019 (CAP. ENTRATA 4109)	2	2	1	9	2	cod.fisc. / p.i.	20039/902			1

Cronoprogramma:

Eser. Capi.	Cap./Art.	Piano dei Conti Finanziario						Anno	Importo	Importo var.	Data Esigibilità	Data Scadenza	Note	Num. Impegno	Num. O.G.	Id mov.
2023	20039/2	2	2	1	9	2	2023	,00	,00	31/12/2023	31/12/2023		1487	159	1	
2023	20039/2	2	2	1	9	2	2024	195.006,55	-163.357,76	31/12/2024			448	159	1	
2023	20039/2	2	2	1	9	2	2024	,00	163.357,76	31/12/2024	31/12/2024	CELLA COSTRUZION I SRL - CIG B010E0DBFE		159	1	

6. **Di approvare** il seguente quadro economico dell'opera a seguito dell'aggiudicazione definitiva dei lavori:

Somme A) Importi lavori a base d'appalto

A1) Importo lavori a base d'asta €128.234,87

A2) Oneri per la sicurezza indiretti non soggetti a ribasso € 20.272,18

Sommano €148.507,05 €148.507,05

Somme B) a disposizione dell'Amministrazione:

B1) Spese tecniche per Progettazione, D.L., Coordinamento € 21.840,00

B2) Spese per funzioni tecniche (art. 45 D.Lgs 36/2023) € 2.997,36

B3) Imprevisti (<10% di Somme A) € 14.093,88

B4) IVA 10% su A+B3 € 14.850,71

B5) IVA 22% su B1 € 4.804,80

B6) Ribasso d'asta € 2.906,20

Sommano € 61.492,95 € 61.492,95

TOTALE QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA €210.000,00

7. **Di trasmettere** la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per il prescritto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 9 del D.Lgs. n. 267/2000.

8. **Di demandare** a successivo atto l'adozione del provvedimento di liquidazione.

9. **Di attestare**, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 la regolarità tecnica del presente atto, riguardante la conformità e la correttezza dell'azione amministrativa svolta.

10. **Di dare atto** che l'obbligazione conseguente al presente provvedimento si perfezionerà dopo l'approvazione del certificato di regolare esecuzione dell'opera.

11. **Di dare atto** che il programma dei pagamenti conseguenti al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica.

12. **Di comunicare** gli estremi del presente impegno, una volta pubblicato, alla ditta affidataria, contestualmente all'ordinazione della prestazione con l'avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione ai sensi dell'art. 191 comma 1 del D. Lgs. 267/2000.

13. **Di disporre** che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n° 69.

Il Responsabile
F.to ing. Guido Tondolo
(*Documento informatico firmato digitalmente*)

**COMUNE DI TRICESIMO**

PROVINCIA DI UDINE

Medaglia d'oro al merito civile - Eventi sismici 1976

N.RO DETERMINA	DATA	PROPOSTA DA	DATA ESECUTIVITA'
105	14/02/2024	SERVIZIO LL.PP. - AMBIENTE - SICUREZZA A.L. - SISTEMI INFORMATICI TELEMATICI E TELEFONIA	14/02/2024

OGGETTO: CUP G91E15000080006 - G94E20000070002 - LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA CASA DI RIPOSO COMUNALE "NOBILI DE PILOSIO" PER L'ACCOGLIMENTO DI PERSONE ANZIANE CON PROFILI DI BISOGNO ELEVATO - RICOSTRUZIONE DEL MANTO DI COPERTURA NELL'AMBITO DEI LAVORI GENERALI: POSA IN OPERA - CIG B010E0DBFE - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI POSA IN OPERA ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'IMPRESA CELLA COSTRUZIONI SRL DI COSEANO

Ai sensi dell'art. 153, comma 5° del D.Lgs.267 18.08.2000 (e s.m.i.), si appone il visto di regolarità contabile e l'attestazione della copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE
DELL'UFFICIO RAGIONERIA
(F.to Dott.ssa Anna Melillo)

(Documento informatico firmato digitalmente)

Impegna la spesa complessiva di euro 163.357,76 sui capitoli di seguito elencati:

Eser.	EPF	CIG	Cap./Art.	MP	Descrizione capitolo	Piano dei Conti Finanziario					Importo (eu)	Soggetto	Num. Impegno
2024	2024	B010E0DBFE	20039/2	12-3	INTERVENTO DI ADEGUAMENTO O ANTISISMICO CASA DI RIPOSO - BANDO EISA 2019 (CAP. ENTRATA 4109)	2	2	1	9	2	163.357,76	CELLA COSTRUZIONI SRL cod.fisc. 01788240305/ p.i. IT 01788240305	566

Varia la spesa complessiva di euro -163.357,76 sui capitoli di seguito elencati:

Eser.	EPF	CIG	Cap./Art.	MP	Descrizione capitolo	Piano dei Conti Finanziario					Importo (eu)	Soggetto	N. Var. Impegno	Rifer.
2024	2024		20039/2	12-3	INTERVENTO DI ADEGUAMENTO ANTISISMICO CASA DI RIPOSO - BANDO EISA 2019 (CAP. ENTRATA 4109)	2	2	1	9	2	-163.357,76	cod.fisc. / p.i.	5	448

di contabilizzare le seguenti variazioni di obbligazioni giuridiche di spesa:

Eser.	CIG	Cap./Art.	MP	Descrizione capitolo	Piano dei Conti Finanziario	Soggetto	Cap./Art. FPV	Opera	Sub Opera	Num. O.G.
-------	-----	-----------	----	----------------------	-----------------------------	----------	---------------	-------	-----------	-----------

2023	0000000000	20039/2	12-3	INTERVENTO DI ADEGUAMENTO ANTISISMICO CASA DI RIPOSO - BANDO EISA 2019 (CAP. ENTRATA 4109)	2	2	1	9	2	cod.fisc. / p.i.	20039/90 2			159
2024	0000000000	20039/2	12-3	INTERVENTO DI ADEGUAMENTO ANTISISMICO CASA DI RIPOSO - BANDO EISA 2019 (CAP. ENTRATA 4109)	2	2	1	9	2	cod.fisc. / p.i.	20039/90 2			159

Cronoprogramma:

Eser. Capi.	Cap./Art.	Piano dei Conti Finanziario					Anno	Importo	Importo var.	Data Esigibilità	Data Scadenza	Note	Num. Impegno	Num. O.G.
2023	20039/2	2	2	1	9	2	2023	,00	,00	31/12/2023	31/12/2023		1487	159
2023	20039/2	2	2	1	9	2	2024	,00	163.357,76	31/12/2024	31/12/2024	CELLA COSTRUZIONI SRL - CIG B010E0DBFE		159
2023	20039/2	2	2	1	9	2	2024	195.006,55	-163.357,76	31/12/2024			448	159
2024	20039/2	2	2	1	9	2	2023	,00	,00	31/12/2023	31/12/2023			159
2024	20039/2	2	2	1	9	2	2024	195.006,55	-163.357,76	31/12/2024				159
2024	20039/2	2	2	1	9	2	2024	,00	163.357,76	31/12/2024				159

Riferimento pratica finanziaria: 2024/217

**COMUNE DI TRICESIMO**

PROVINCIA DI UDINE

Medaglia d'oro al merito civile - Eventi sismici 1976

N.RO DETERMINA	DATA	PROPOSTA DA	DATA ESECUTIVITA'
105	14/02/2024	SERVIZIO LL.PP. - AMBIENTE - SICUREZZA A.L. - SISTEMI INFORMATICI TELEMATICI E TELEFONIA	14/02/2024

OGGETTO: CUP G91E15000080006 - G94E20000070002 - LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA CASA DI RIPOSO COMUNALE "NOBILI DE PILOSIO" PER L'ACCOGLIMENTO DI PERSONE ANZIANE CON PROFILI DI BISOGNO ELEVATO - RICOSTRUZIONE DEL MANTO DI COPERTURA NELL'AMBITO DEI LAVORI GENERALI: POSA IN OPERA - CIG B010E0DBFE - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI POSA IN OPERA ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'IMPRESA CELLA COSTRUZIONI SRL DI COSEANO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata all'Albo Pretorio on line il 14/02/2024 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 29/02/2024.

Addì 14/02/2024

L'IMPIEGATO RESPONSABILE

F.to Tania Rizzo

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.