Cronoprogramma

ALLEGATO 3 CRONOPROGRAMMA GENERALE

Invio Bando
Inizio validita pubblicazione (10gg)
Scadenza gara (+55gg=65)
Lavori Commissione (+25=90)
Aggiudicazione (+10=100)
Contratto (+40=140)

D1 =20gg Fine Progettazione (140+110 = 250)
Pareri = 30 gg ??
D2 =25 gg Inizio Lavori 390 Fine Lavori 570

E =35 gg

giorni

390 |420 450 |480 510 |s40 |570 600 |

150‘180 ’210 240 [270 |300 |330 [360
PROGETTAZ.NE | GARA LAVORI

ESECUZIONE LAVORI 180 gg COLLAUDO J

*** Fase aleatoria per la possibilita di ricorsi *** Fase aleatoria per la possibilita di ricorsi




